



MINISTERIO  
DE CIENCIA  
E INNOVACIÓN



## Actualización de la planificación de las convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación 2021 – 2022

### **Introducción**

El objetivo de este documento es informar a la comunidad científico-técnica de la planificación de las convocatorias en curso y de las que se publicarán próximamente. El documento cubre las convocatorias de 2021 que todavía no se han resuelto y las convocatorias que se espera publicar en el primer semestre de 2022. Además, se incluye un listado de las convocatorias previstas para el segundo semestre de 2022.

En esta planificación se contemplan inversiones muy importantes que realizará la AEI con fondos del PRTR, que se han marcado con el texto en azul. En añadido al PRTR, la AEI seguirá utilizando otros fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), fondos FEDER y el Fondo Social Europeo para financiar y cofinanciar sus convocatorias.

En la planificación que se publica con este documento puede haber pequeños cambios en las fechas, que podrían adelantarse o retrasarse ligeramente. Las posibles desviaciones son debidas a causas que en muchos de los casos no controla la AEI (derivados de nuevas normativas, procedimientos administrativos de obligado cumplimiento o tramitación presupuestaria). El calendario de convocatorias se actualizará cuando sea necesario y se informará con anticipación suficiente.

### **Planificación de la resolución de las convocatorias de 2021**

La tabla I muestra las fechas estimadas de resolución de concesión de las convocatorias publicadas en 2021 que todavía no se han resuelto.

**Tabla 1. Planificación de la resolución de las convocatorias de 2021.**

Convocatoria	Resolución de concesión	
	Mes	Año
Contratación predoctoral para la formación de personal investigador	Junio	2022
Proyectos de I+D+i (I)	Septiembre	2022
Contratación predoctoral para la formación de doctores en empresas - doctorados industriales	Octubre	2022
Contratación de personal técnico de I+D+i	Octubre	2022
Contratos Torres Quevedo	Octubre	2022
Proyectos estratégicos / transición verde y digital	Noviembre	2022
Contratos Juan de la Cierva formación	Noviembre	2022
Contratos Ramón y Cajal	Noviembre	2022
Centros de excelencia "Severo Ochoa" y unidades de excelencia "María de Maeztu"	Diciembre	2022
Proyectos de Colaboración Público-Privada	Diciembre	2022

(I) Por defecto, la fecha de inicio de los proyectos será el 1 de septiembre de 2022, aunque en la propuesta de resolución provisional se podrá solicitar que la fecha de inicio del proyecto sea el 1 de enero de 2022.

### **Planificación de las convocatorias de 2022**

La tabla 2 muestra las fechas estimadas de apertura de solicitud y resolución de concesión de las convocatorias de 2022 previstas en el primer semestre de 2022.

**Tabla 2. Planificación de las convocatorias del primer semestre de 2022.**

Convocatoria	Apertura de solicitud		Resolución de concesión	
	Mes	Año	Mes	Año
Preparación y gestión de proyectos europeos	Abril	2022	Noviembre	2022
Proyectos de colaboración internacional 2022-I (I)	Abril	2022	Julio	2022
Prueba de concepto	Abril	2022	Diciembre	2022
Europa Excelencia	Mayo	2022	Noviembre	2022
Proyectos estratégicos / líneas estratégicas	Mayo	2022	Diciembre	2022

(I) Los plazos de ejecución serán los de la convocatoria internacional correspondiente

La tabla 3 muestra la previsión de convocatorias de 2022 en el segundo semestre de 2022.

**Tabla 3.** Planificación de las convocatorias del segundo semestre de 2022.

Convocatoria
Doctores Industriales
Juan de la Cierva – Formación
Consolidación investigadora
Plataformas Tecnológicas y de Innovación
Contratación Predoctoral
Proyectos de colaboración internacional 2022-2
Proyectos de Generación de Conocimiento 2022
Proyectos en Colaboración Público Privada
Ramón y Cajal
Severo Ochoa-María de Maeztu
Técnicos de Apoyo
Torres Quevedo
Acreditación R3
Redes de Investigación